Nom	Début	Fin	Durée	Durée	Cun	nulée
Conception	16/11/2015	30/12/2015	20	20		
Protocoles d'échanges	16/11/2015	20/11/2015	5		5	
Formalisation données	16/11/2015	16/11/2015	1			1
Echanges client / serveur	17/11/2015	17/11/2015	1			2
Conception UML	18/11/2015	20/11/2015	3			5
Serveur	15/12/2015	25/12/2015	10		15	
Architecture	15/12/2015	16/12/2015	2			7
Base de données	17/12/2015	18/12/2015	2			9
Conception UML	19/12/2015	25/12/2015	6			15
Application mobile	25/12/2015	30/12/2015	5		20	
Maquettage	25/12/2015	26/12/2015	0,5			15,5
Validation IHM	25/12/2015	26/12/2015	0,5			16
Conception UML	26/12/2015	30/12/2015	4			20
Dévelopement	16/01/2016	26/02/2016	20	40		
Serveur	16/01/2016	29/01/2016	10		30	
Noyau	18/01/2016	21/01/2016	4			24
Connecteur	22/01/2016	25/01/2016	1,5			25,5
Base de données	25/01/2016	26/01/2016	1,5			27
Modèle	27/01/2016	28/01/2016	1,5			28,5
Régulateur	28/01/2016	29/01/2016	1,5			30
Application mobile	15/02/2016	26/02/2016	10		40	
IHM	15/02/2016	16/02/2016	2			32
Noyau	17/02/2016	18/02/2016	2			34
Connecteurs	19/02/2016	26/02/2016	6			40

